



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú Önkormányzati
szervezetfejlesztés projektje

Átfogó projekt előrehaladási jelentés

Időszak: 2014.08.01-2014.08.31.

Fejlesztési elemek státusza

Fejlesztési elemek átfogó státusza

Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása

Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai

Azonosított kockázatok

Fejlesztési elemek	Határidő	Státusz
1. Korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt áttekintése	2014.02.28	✓
2. Önkormányzati infrastruktúra és kapcsolatok felülvizsgálata	2014.06.30	✓
3. Az önkormányzati működés költségvetési szempontú vizsgálata	2014.04.30	✓
4. Feladat-ellátási és finanszírozási gyakorlat felmérése	2014.06.30	✓
5. Lakossági elégedettségi felmérés	1. 2014.03.31 2. 2014.09.30	
6. Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata	2014.06.30	✓
7. Közös értékelési rendszer bevezetése (CAF)	2014.06.30	✓
8. Munkakörök és kapacitáskihasználtság vizsgálata	2014.06.30	✓
9. Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon-követése	2014.09.30	

A következő diákon a fejlesztési elemek adott jelentési időszakban történt előrehaladásait foglaljuk össze, a fenti táblázatban piros szín jelöli az érintett fejlesztési elemeket.

A rákövetkező diákon pedig az egyes fejlesztési elemek következő időszaki tervezett feladatait mutatja be.

✓ A fejlesztési elemhez tartozó eredménytermékek elkészültek, a fejlesztési elem státusza lezárult.

Feladat	Felelős	Határidő	Időszaki eredmények	Következő időszak feladatai	Megjegyzés
9. Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon-követése		2014.09.30.			Beavatkozásra nincs szükség.
A havi monitoring riport elkészítése.	Tanácsadó	-	A havi monitoringhoz kapcsolódó feladatokat folyamatosan végezzük. A futó fejlesztési elemekhez kapcsolódó monitoring riport elkészült.	A fejlesztési elemekhez kapcsolódó következő hónapban végrehajtandó feladatok követése, a monitoring riport elkészítése.	-
5. Lakossági elégedettségi felmérés		2014.09.30.			Beavatkozásra nincs szükség.
A felméréshez az adatfelvétel és adatbázis megkezdése, kérdőív összeállítása, tanulmány elkészítése	Tanácsadó	-	Az adatfelvétel és adatbázis előkészítése, kérdőív összeállítása megkezdődött.	Az adatfelvétel és adatbázis megkezdése, kérdőív összeállítása, a kérdőív kitöltése a lakossággal, az eredmények összefoglalása egy tanulmányban.	-

Feladat	Felelős	Határidő	Időszaki eredmények	Következő lépés	Megjegyzés
5. Lakossági elégedettségi felmérés	Tanácsadó	2. 2014.09.30	A 2. feladatrészhez kapcsolódóan az érdemi fejlesztési tevékenységek elkezdődtek, folyamatban vannak.	A 2. körös felméréshez az adatfelvétel és adatbázis megkezdése, elkészítése.	-

Fejlesztési elemek státusza

Fejlesztési elemek átfogó státusza

Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása

Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai

Azonosított kockázatok

Fejlesztési elem	Kockázat/nyitott kérdés megnevezése	Bekövetkezés hatása	Kockázatkezelési akció/nyitott kérdés kezelés leírása	Felelős
5. Lakossági elégedettség felmérés	A lakosság nem megfelelő hozzáállása a felméréshez a szükséges tájékoztatás hiánya miatt	Az érintetti kör (reprezentatív minta) nem áll rendelkezésre. A felmérés nem lesz reprezentatív. A felmérés elkészítés határidejének csúszását veszélyezteti.	- A lakosság időben, megfelelő csatornákon való tájékoztatása a felmérésről. - Az érintetti kör kijelölése időben, a szükséges információk átadása.	AAM/Érd MJV