



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú Önkormányzati
szervezetfejlesztés projektje

Átfogó projekt előrehaladási jelentés

Időszak: 2014.02.01-2014.02.28.

Fejlesztési elemek státusza

Fejlesztési elemek átfogó státusza

Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása

Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai

Azonosított kockázatok

Fejlesztési elemek	Határidő	Státusz
1. Korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt áttekintése	2014.02.28	✓
2. Önkormányzati infrastruktúra és kapcsolatok felülvizsgálata	2014.06.30	
3. Az önkormányzati működés költségvetési szempontú vizsgálata	2014.04.30	
4. Feladat-ellátási és finanszírozási gyakorlat felmérése	2014.06.30	
5. Lakossági elégedettségi felmérés	1. 2014.03.31 2. 2014.09.30	
6. Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata	2014.06.30	
7. Közös értékelési rendszer bevezetése (CAF)	2014.06.30	
8. Munkakörök és kapacitáskihasználtság vizsgálata	2014.06.30	
9. Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon-követése	2014.09.30	

A következő diákon a fejlesztési elemek adott jelentési időszakban történt előrehaladásait foglaljuk össze, a fenti táblázatban piros szín jelöli az érintett fejlesztési elemeket.

A rákövetkező diákon pedig az egyes fejlesztési elemek következő időszaki tervezett feladatait mutatja be.

✓ A fejlesztési elemhez tartozó eredménytermékek elkészültek, a fejlesztési elem státusza lezárult.

Feladat	Felelős	Határidő	Időszaki eredmények	Következő időszak feladatai	Megjegyzés
1. Korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt áttekintése		2014.02.28.			Beavatkozásra nincs szükség.
A szükséges dokumentumok megküldése	Érd MJV Önkormányzata	2014.02.10.	A bekért dokumentumokat megküldték.	-	-
Interjúidőpontok egyeztetése	Érd MJV Önkormányzata	2014.02.14.	Interjúidőpont egyeztetése megtörtént.	-	-
Emlékeztetők megírása az interjúkról	Tanácsadó	2014.02.25.	Emlékeztetők elkészültek.	-	-
A tanulmány és az akcióterv elkészítése	Tanácsadó	2014.02.28.	A korábbi ÁROP-1.A.5. projekt eredménytermékeinek felülvizsgálata megtörtént. Az eredménytermékeket két tanulmányban részletesen elemezte a Tanácsadó, értékelést bemutattuk. Az Akcióterv dokumentumban akcióprogramok kerültek megfogalmazásra a jelenlegi problémák megoldásának érdekében.	-	A fejlesztési elem megvalósítása megtörtént, beavatkozásra nincs szükség.

Feladat	Felelős	Határidő	Időszaki eredmények	Következő időszak feladatai	Megjegyzés
9. Hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon-követése		2014.09.30.			Beavatkozásra nincs szükség.
A havi monitoring riport elkészítése.	Tanácsadó	-	A havi monitoringhoz kapcsolódó feladatokat folyamatosan végezzük. A futó fejlesztési elemekhez kapcsolódó monitoring riport elkészült.	A fejlesztési elemekhez kapcsolódó következő hónapban végrehajtandó feladatok követése, a monitoring riport elkészítése.	-
5. Lakossági elégedettségi felmérés		1. 2014.03.31 2. 2014.09.30			Beavatkozásra nincs szükség.
A kutatási koncepció és kérdőív elkészítése.	Tanácsadó	-	A kutatási koncepció és kérdőív elkészült, validálásra került.	A kérdőív összeállítása, validáltatása, interjúidőpontok és interjúalanyok egyeztetése, a kérdőív kitölttetése a lakossággal.	-

Feladat	Felelős	Határidő	Időszaki eredmények	Következő lépés	Megjegyzés
3. Az önkormányzati működés költségvetési szempontú vizsgálata	-	2014.04.30	Tekintettel az áprilisi határidőre az adott fejlesztési elemhez kapcsolódóan az érdemi fejlesztési tevékenységek nem kezdődtek meg.	Nem aktuális.	-
2. Önkormányzati infrastruktúra és kapcsolatok felülvizsgálata	-	2014.06.30	Tekintettel a júniusi határidőre az adott fejlesztési elemhez kapcsolódóan az érdemi fejlesztési tevékenységek nem kezdődtek meg.	Nem aktuális.	-
4. Feladat-ellátási és finanszírozási gyakorlat felmérése	-	2014.06.30	Tekintettel a júniusi határidőre az adott fejlesztési elemhez kapcsolódóan az érdemi fejlesztési tevékenységek nem kezdődtek meg.	Nem aktuális.	-

Feladat	Felelős	Határidő	Időszaki eredmények	Következő lépés	Megjegyzés
6. Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata	-	2014.06.30	Tekintettel a júniusi határidőre az adott fejlesztési elemhez kapcsolódóan az érdemi fejlesztési tevékenységek nem kezdődtek meg.	Nem aktuális.	-
7. Közös értékelési keretrendszer (CAF)	-	2014.06.30	Tekintettel a júniusi határidőre az adott fejlesztési elemhez kapcsolódóan az érdemi fejlesztési tevékenységek nem kezdődtek meg.	Nem aktuális.	-
8. Munkakörök és kapacitáskihasználtság vizsgálata	-	2014.06.30	Tekintettel a júniusi határidőre az adott fejlesztési elemhez kapcsolódóan az érdemi fejlesztési tevékenységek nem kezdődtek meg.	Nem aktuális.	-

Fejlesztési elemek státusza

Fejlesztési elemek átfogó státusza

Fejlesztési elemek időszaki előrehaladása

Fejlesztési elemek következő időszaki feladatai

Azonosított kockázatok

Fejlesztési elem	Kockázat/nyitott kérdés megnevezése	Bekövetkezés hatása	Kockázatkezelési akció/nyitott kérdés kezelés leírása	Felelős
5. Lakossági elégedettség felmérés	A lakosság nem megfelelő hozzáállása a felméréshez a szükséges tájékoztatás hiánya miatt	Az érintetti kör (reprezentatív minta) nem áll rendelkezésre. A felmérés nem lesz reprezentatív. A felmérés elkészítési határidejének csúszását veszélyezteti.	- A lakosság időben, megfelelő csatornákon való tájékoztatása a felmérésről. - Az érintetti kör kijelölése időben, a szükséges információk átadása.	AAM/Érd MJV