

TÁMOGATÓI OKIRAT 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII.24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) támogatói okirat kiállításakor hatályos 4. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Modern Városok Program Bizottsága (a továbbiakban: **Bizottság**) a támogatói okirat keltének napján hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – a jelen támogatói okirat módosítás kiállításának napján hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: **Szakpolitikai felelős**) – által előterjesztett, az érdi „Ófalu – Duna parti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházás, valamint Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton” elnevezésű projekt (a továbbiakban: **Projekt**) vonatkozásában támogatás nyújtásáról döntött 4.210.606.414,-Ft (négy milliárd-kétszáz tízmillió-hatszázhatvan-négyszázötvennégy forint) összegben. A döntésről – a Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdése alapján – a Miniszterelnökség GF/SZKF/1046/8/2017. számon támogatói okiratot adott ki (a továbbiakban: **Támogatói Okirat**), amely alapján – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: **Áht.**) 48/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – támogatási jogviszony jött létre

egyrésről a **Miniszterelnökség** (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4., törzskönyvi azonosító szám (PIR): 775290, adószám: 15775292-2-41, képviseli: Dr. Gulyás Gergely Győző Miniszterelnökséget vezető miniszter, a továbbiakban: **Támogató**),

másrésről **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1-3., törzskönyvi azonosító szám (PIR): 731256, adószám: 15731254-2-13, képviseli: Dr. Csőzik László polgármester, a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Felek**) között.

A Kedvezményezett 5/ERD-15376-4/2019 iktatószámú, 2019. augusztus 23. napján kelt és 2020. május 19. napján pontosított módosítási kérelmet (a továbbiakban: **Módosítási kérelem**) nyújtott be a Támogatóhoz, amelyre figyelemmel Támogató a Támogatói Okiratot a kérelemben foglaltak alapján az alábbiak szerint módosítja.

1. Előzmények

1.1. Támogató a Támogatói Okiratban foglaltak alapján 4.210.606.414,-Ft (négy milliárd-kétszáz tízmillió-hatszázhatvan-négyszázötvennégy forint) támogatást nyújtott a Kedvezményezett részére a Projekt megvalósítása érdekében. A Támogatói Okirat 3.2. pontja – az NFPF/70313/2017-NFM iktatószám alatt kelt előterjesztésnek megfelelően – a támogatott tevékenység időtartamát a következők szerint jelölte meg:

- a) az Ófalu – Duna parti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházás projektelem vonatkozásában a 2017. január 1. - 2018. december 31. közötti időszak,
- b) a Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton projektelem vonatkozásában a 2017. május 19. - 2018. december 31. közötti időszak.

1.2. A Kedvezményezett 2018. március 2. napján kelt, 5/13306/2018 iktatószámú módosítási kérelmet nyújtott be a Támogatóhoz, amelyben a támogatói okiratban rögzített támogatott

tevékenység záró időpontjának meghosszabbítását indítványozta. Támogató a Támogatói Okiratot a módosítási kérelemben foglaltakra tekintettel 2018. április 23. napján, GF/SZKF/345/3/2018. iktatószám alatt módosította, melyben **a támogatott tevékenység záró időpontját mindkét projektelelem vonatkozásában 2019. december 31. napjára hosszabbította meg** (a támogatói okirat és annak 1. számú módosítása együtt a továbbiakban: **Támogatói Okirat**).

1.3. A Kedvezményezett Módosítási kérelmet nyújtott be a Támogatóhoz, amelyben a támogatott tevékenység **záró időpontjának 2019. december 31. napja helyett 2021. december 31. napjára történő módosítását indítványozta mindkét projekteleme vonatkozásában** arra hivatkozással, hogy a szűkös tervezői-mérnöki kapacitások okán a kiviteli tervek jelentős késedelemmel készültek el, a hatósági engedélyek beszerzésére több hónapot kellett várni, a közbeszerzési eljárások kiírása elhúzódott, a kivitelezés során pedig kapacitás- és alapanyaghiány jelentkezett. A Szakpolitikai felelős – összhangban a Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltakkal – 2020. január 09. napján kelt, NFPP/81023-4/2019-ITM iktatószámú levelével a tevékenység záró időpontjának 2021. december 31. napjára módosítását javasolta.

1.4. A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a támogatói okirat módosításáról, ha a módosítás az MVP támogatásnak a Bizottság Korm. rendelet 5. § (8) bekezdése szerinti jegyzőkönyvében megállapított feltételét érinti, a Bizottság, ha az MVP támogatásnak a Kormány nyilvános egyedi határozatában megállapított feltételét érinti, a Kormány a szakpolitikai felelős indokolással ellátott, a miniszterrel közös előterjesztése alapján meghozott döntésének megfelelően, **minden más esetben - a szakpolitikai felelős véleményének előzetes kikérésével - saját hatáskörben a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter intézkedik.**

1.5. A Támogatói Okirat módosítása vonatkozásában irányadó az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Ávr.**), melynek 65/B. § (1) bekezdése értelmében a támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna, továbbá az Ávr. 95. § (1) bekezdése szerint a támogatói okirat módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására.

1.6. A 2020. január 01. napjától hatályos kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében az államháztartási forrásból nyújtott pályázati vagy egyedi támogatás nyújtáskor a támogatás alapjául szolgáló okiratban fel kell tüntetni a támogatási cél kormányzati funkcióját, erre figyelemmel a Támogatói Okirat kiegészítésre kerül a támogatási cél kormányzati funkciójának megjelölésével.

2. A Támogatói Okirat módosítása

2.1. Az Előzményekben foglaltakra figyelemmel a Támogató Okirat 2.4. pontja az alábbiak szerint módosul (a módosuló részek **félkövér, dőlt betűvel szedve**):

„2.4. Kedvezményezett a támogatás terhére kizárólag a 3.1. pontban meghatározott támogatott tevékenységnek

- a) az Ófalu – Duna parti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházás projektem vonatkozásában a 2017. január 1. - **2021. december 31.** közötti támogatási időszakban,
- b) a Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton projektem vonatkozásában a 2017. május 19. - **2021. december 31.** közötti támogatási időszakban

történő megvalósítása során felmerült költségeket számolhatja el.”

2.2. A Támogatói Okirat 2.5. pontja az alábbiak szerint módosul (a módosuló részek *félkövér, dőlt betűvel szedve*):

„2.5. Az Ófalu – Duna parti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházás projektem, 1.528.751.600,-Ft támogatás vonatkozásában elszámolható költségeknek a döntés évére számított jelenértéke **1.493.205.833,-Ft**, támogatás-intenzitás (a támogatástartalom és az elszámolható költségek döntés évére számított jelenértékének hányadosa százalékos formában): **102,38%**.

A Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton projektem, 2.681.854.814,-Ft támogatás vonatkozásában elszámolható költségeknek a döntés évére számított jelenértéke **2.614.399.748,-Ft**, támogatás-intenzitás (a támogatástartalom és az elszámolható költségek döntés évére számított jelenértékének hányadosa százalékos formában): **101,89%**.”

2.3. A Támogatói Okirat az alábbi 2.8. ponttal egészül ki (a kiegészítés *félkövér, dőlt betűvel szedve*):

„**2.8. A támogatási cél kormányzati funkciója: 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk.**”

2.4. A Támogatói Okirat 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul (a módosuló részek *félkövér, dőlt betűvel szedve*):

„3.2. A támogatott tevékenység időtartama:

- a) az Ófalu – Duna parti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházás projektem vonatkozásában a 2017. január 1. - **2021. december 31.** közötti időszak,
- b) a Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton projektem vonatkozásában a 2017. május 19. - **2021. december 31.** közötti időszak.

Kedvezményezett a támogatott tevékenység időtartama alatt köteles a támogatott tevékenységet megvalósítani, továbbá a támogatás az ebben az időszakban felmerült és a támogatott tevékenység megvalósításával összefüggésben keletkezett költségek finanszírozására kerülhet felhasználásra.”

2.5. A Támogatói Okirat 3.5. pontja az alábbiak szerint módosul (a módosuló részek *félkövér, dőlt betűvel szedve*):

„3.5. A beszámoló benyújtásának helye: **Innovációs és Technológiai Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.)**

Kedvezményezett a szakmai és pénzügyi beszámolóját a 3.4. pontban megjelölt határidőig köteles a Szakpolitikai felelős részére benyújtani. A beszámoló ellenőrzésére, és a beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatnak a Bizottság részére történő előterjesztésére a Szakpolitikai felelős jogosult.”

3. Záró rendelkezések


3.1. A Támogatói Okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. Jelen módosítás a Kedvezményezett általi kézhezvétellel válik hatályossá.

Jelen módosítás 4 oldalon és 5 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező tartalmú példányban készült, melyből három példány Támogatót, egy példány a Kedvezményezettet, egy példány a Szakpolitikai felelőst illeti meg.


Kelt: Budapest, 2020. „08.14.”

Támogató képviselőként:



Dr. Gulyás Gergely Győző
miniszter


Pénzügyi ellenjegyzés és jogi ellenőrzés a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III.10.) MvM utasítás 10. § (4) bekezdésével összhangban:

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Budapest, 2020. „08.18.”


Tarjáné dr. Molnár Eleonóra
helyettes államtitkár
Gazdálkodásért és Személyügyekért Felelős
Helyettes Államtitkárság


Jogi ellenőrzés:
Budapest, 2020. „08.17.”


Dr. Merkl Balázs
osztályvezető
Jogi Szolgáltatási Főosztály
