

**TÁMOGATÓI OKIRAT
4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) támogatói okirat kiállításakor hatályos 4. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Modern Városok Program Bizottsága (a továbbiakban: **Bizottság**) a támogatói okirat, valamint az 1. és 2. számú módosítása keltének napján hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 3. számú támogatói okirat módosítás kiállításának napján hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Innovációs és Technológiai Minisztérium, illetve a jelen 4. számú támogatói okirat módosítás kiállításának napján hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a Miniszterelnökség Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság (a továbbiakban: **Szakpolitikai felelős**) által előterjesztett, az érdi „Ófalu – Duna parti gyógy-, sport-, illetve kulturális turisztikai beruházás, valamint Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton” elnevezésű projekt (a továbbiakban: **Projekt**) vonatkozásában támogatás nyújtásáról döntött 4.210.606.414,- Ft (négy milliárd-kétszázötzsmillió-hatszázhetezer-négyszázötzsmennégy forint) összegben. A döntésről – a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján – a Miniszterelnökség GF/SZKF/1046/8/2017. iktatószámmon támogatói okiratot adott ki (a továbbiakban: **Támogatói Okirat**), amely alapján – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: **Áht.**) 48/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – támogatási jogviszony jött létre

egyrésről a **Miniszterelnökség** (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4., törzskönyvi azonosító szám (PIR): 775290, adószám: 15775292-2-41, képviseli: Dr. Gulyás Gergely Győző Miniszterelnökséget vezető miniszter, a továbbiakban: **Támogató**),

másrésről **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1-3., törzskönyvi azonosító szám (PIR): 731256, adószám: 15731254-2-13, képviseli: Dr. Csőzik László polgármester, a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Felek**) között.

A Kedvezményezett 2023. június 19. napján kelt, 23/ERD-604-2/2023. iktatószámú módosítási kérelmet (a továbbiakban: **Módosítási kérelem**) nyújtott be a Támogatóhoz, amelyre figyelemmel Támogató a Támogatói Okiratot a Módosítási kérelemben foglaltak alapján az alábbiak szerint módosítja.

1. Előzmények

1.1. Támogató a GF/SZKF/1046/8/2017 iktatószámú Támogatói Okiratban foglaltak alapján 4.210.606.414,- Ft (négy milliárd-kétszázötzsmillió-hatszázhetezer-négyszázötzsmennégy forint) támogatást nyújtott a Kedvezményezett részére a Projekt megvalósítása érdekében. A Támogatói Okirat 3.2. pontja – az NFPPF/70313/2017-NFM iktatószám alatt kelt

előterjesztésnek megfelelően – a támogatott tevékenység időtartamát a következők szerint jelölte meg:

- a) az Ófalu – Duna parti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházás projektetem vonatkozásában a 2017. január 1.-2018. december 31. közötti időszak,
- b) a Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton projektetem vonatkozásában a 2017. május 19.-2018. december 31. közötti időszak.

1.2. Kedvezményezett 2018. március 2. napján kelt, 5/13306/2018. iktatószámú módosítási kérelmet nyújtott be a Támogatóhoz, amelyben a Támogatói Okiratban rögzített támogatott tevékenység záró időpontjának meghosszabbítását indítványozta. Támogató a Támogatói Okiratot a módosítási kérelemben foglaltakra tekintettel 2018. április 23. napján, GF/SZKF/345/3/2018. iktatószám alatt módosította (a továbbiakban: **Támogatói Okirat 1. számú módosítása**) és a támogatott tevékenység záró időpontját mindkét projektetem vonatkozásában **2019. december 31. napjára hosszabbította meg.**

1.3. Kedvezményezett 2019. augusztus 23. napján kelt és 2020. május 19. napján pontosított 5/ERD-15376-4/2019. iktatószámú módosítási kérelmet nyújtott be a Támogatóhoz, amelyben ismét a Támogatói Okiratban rögzített támogatott tevékenység záró időpontjának meghosszabbítását indítványozta. Támogató a Támogatói Okiratot a módosítási kérelemben foglaltakra tekintettel 2020. augusztus 24. napján GF/JSZF/66/7/2020. iktatószám alatt 2. alkalommal módosította (a továbbiakban: **Támogatói Okirat 2. számú módosítása**) és a támogatott tevékenység záró időpontját mindkét projektetem vonatkozásában **2021. december 31. napjára hosszabbította meg.**

1.4. Kedvezményezett 2021. július 20. napján kelt, 23/ERD-36224-2/2021. iktatószámú módosítási kérelmében ismét a támogatott tevékenység záró időpontjának módosítását indítványozta. Támogató a Támogatói Okiratot a módosítási kérelemben foglaltakra tekintettel 2022. január 11. napján GF/JSZF/1/1/2022. iktatószám alatt 3. alkalommal is módosította (a továbbiakban: **Támogatói Okirat 3. számú módosítása**) és a támogatott tevékenység záró időpontját mindkét projektetem vonatkozásában **2023. december 31. napjára hosszabbította meg** (a Támogatói Okirat, a Támogatói Okirat 1. számú módosítása, a Támogatói Okirat 2. számú módosítása, valamint a Támogatói Okirat 3. számú módosítása a továbbiakban együtt: **Támogatói Okirat**).

1.5. Kedvezményezett a Módosítási kérelemben a támogatott tevékenység záró időpontjának **2023. december 31. napja helyett 2024. december 31. napjára történő módosítását indítványozta mindkét projektetem vonatkozásában.** Indokolásként a Kedvezményezett arra hivatkozik, hogy a támogatott projekt meghatározó része a város legrégebbi kerületében egy olyan közösségi tér létrehozása, amely a helyi közösség mellett az ideérkező turizmus számára is alkalmas helyszín, rendezvények tartására alkalmas térként képes betölteni a város jelenleg hiányos infrastruktúráját. A pincesor és környezete rendezése, a présház kialakítása valamint a volt gazdatiszti ház felújítása is ezt a célt szolgálja azzal azonban, hogy a présház megvalósítására nyílt közbeszerzési eljárás nyomán 2021. május 6. napján jöllehet a vállalkozási szerződés megkötésre került, azt két módosítást követően 2023. június 6. napján kénytelen volt az önkormányzat szerződésszegés okán felbontani. A kivitelezés

befejezéséhez szükséges munkálatok jelenleg is zajlanak, az önkormányzat elkötelezett a magas készütségi fokban (75 %) lévő kivitelezés befejezése iránt, azonban a jelenlegi 2023. december 31. napi határidő várhatóan nem elég a munka befejezésére.

I.6. A Szakpolitikai felelős – előbbieknek megfelelően és összhangban a Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltakkal – a Projekt tárgyában 2023. június 22. napján kelt, AMFÁ/85/2/2023. iktatószám alatt kiadott állásfoglalásában úgy nyilatkozott, hogy a Módosítási kérelemben leírtak alapján a határidő-módosítási kérelmet indokoltnak találja, és **támogatja.**

1.7. A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a támogatói okirat módosításáról, ha a módosítás az MVP támogatásnak a Bizottság Korm. rendelet 5. § (8) bekezdése szerinti jegyzőkönyvében megállapított feltételét érinti, a Bizottság, ha az MVP támogatásnak a Kormány nyilvános egyedi határozatában megállapított feltételét érinti, a Kormány a szakpolitikai felelős indokolással ellátott, a miniszterrel közös előterjesztése alapján meghozott döntésének megfelelően, **minden más esetben – a szakpolitikai felelős véleményének előzetes kikérésével – saját hatáskörben Magyar Falu Program, valamint a Modern Városok Program működtetéséért felelős miniszter intézkedik.**

1.8. A Támogatói Okirat módosítása vonatkozásában irányadó, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Ávr.**) 65/B. § (1) bekezdése értelmében a támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

2. A Támogatói Okirat módosítása

2.1. Az Előzményekben foglaltakra figyelemmel a Támogató Okirat 2.4. pontja az alábbiak szerint módosul (a módosuló részek **félkövér, dőlt betűvel szedve**):

„2.4. Kedvezményezett a támogatás terhére kizárólag a 3.1. pontban meghatározott támogatott tevékenységek

- a) az Ófalu – Duna parti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházás projektem vonatkozásában a 2017. január 1.-**2024.** december 31. közötti támogatási időszakban,
- b) a Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton projektem vonatkozásában a 2017. május 19.-**2024.** december 31. közötti támogatási időszakban történő megvalósítása során felmerült költségeket számolhatja el.”

2.2. A Támogatói Okirat 2.5. pontja az alábbiak szerint módosul (a módosuló részek **félkövér, dőlt betűvel szedve**):

„2.5. Az Ófalu – Duna parti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházás projektem, 1.528.751.600,- Ft támogatás vonatkozásában elszámolható költségeknek a döntés évére számított jelenértéke **1.467.268.560,- Ft**, támogatás-intenzitás (a támogatástartalom és az

elszámolható költségek döntés évére számított jelenértékének hányadosa százalékos formában): **104,19 %**.

A Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton projektelem, 2.681.854.814,- Ft támogatás vonatkozásában elszámolható költségeknek a döntés évére számított jelenértéke **2.568.650.061,- Ft**, támogatás-intenzitás (a támogatástartalom és az elszámolható költségek döntés évére számított jelenértékének hányadosa százalékos formában): **103,71 %**.”

2.3. A Támogatói Okirat 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul (a módosuló részek *félkövér, dőlt betűvel szedve*):

„3.2. A támogatott tevékenység időtartama:

- a) az Ófalu – Duna parti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházás projektelem vonatkozásában a 2017. január 1.-**2024.** december 31. közötti időszak,
- b) a Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton projektelem vonatkozásában a 2017. május 19.-**2024.** december 31. közötti időszak.

Kedvezményezett a támogatott tevékenység időtartama alatt köteles a támogatott tevékenységet megvalósítani, továbbá a támogatás az ebben az időszakban felmerült és a támogatott tevékenység megvalósításával összefüggésben keletkezett költségek finanszírozására kerülhet felhasználásra.”

2.4. A Támogatói Okirat 3.5. pontja az alábbiak szerint módosul (a módosuló részek *félkövér, dőlt betűvel szedve*):

„3.5. A beszámoló benyújtásának helye: **Miniszterelnökség, Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság (1062 Budapest, Bajza utca 32.)**

Kedvezményezett a szakmai és pénzügyi beszámolóját a 3.4. pontban megjelölt határidőig köteles a Szakpolitikai felelős részére benyújtani. A beszámoló ellenőrzésére, és a beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatnak a Bizottság részére történő előterjesztésére a Szakpolitikai felelős jogosult.”

2.5. A Támogatói Okirat 8.5. pontja az alábbiak szerint módosul (a módosuló részek *félkövér, dőlt betűvel szedve*):

„8.5. A visszafizetést Kedvezményezett a Támogató Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-**00294896**-50000005 számú számlája javára történő átutalással, jelen támogatói okirat számának feltüntetésével köteles teljesíteni.”

3. Záró rendelkezések

3.1. A Támogatói Okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. Jelen módosítás a Kedvezményezett általi kézhezvétellel válik hatályossá.

Jelen módosítás 5 (öt) oldalon és 5 (öt) eredeti, egymással teljes egészében megegyező tartalmú példányban készült, melyből 3 (három) példány a Támogatót, 1 (egy) példány a Kedvezményezettet, 1 (egy) példány a Szakpolitikai felelőst illeti meg.


Budapest, 2023. szeptember ²⁶ „...”

Támogató képviselőtében:


.....
Dr. Gulyás Gergely Győző
miniszter


Pénzügyi ellenjegyzés és jogi ellenőrzés a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás 10. § (4) bekezdésével összhangban:

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Budapest, 2023. szeptember ¹⁰ „...”


.....
Tarjáné dr. Molnár Eleonóra
helyettes államtitkár
Gazdálkodásért és Személyügyekért Felelős
Helyettes Államtitkárság


Jogi ellenőrzés:
Budapest, 2023. szeptember ¹⁹ „...”


.....
Dr. Merkl Balázs
főosztályvezető
Jogi Szolgáltatási Főosztály