

SZÉCHENYI 2020

PÉNZÜGYMINISZTERIUM

Azonosító szám: VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002

Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1525 Budapest, Pf. 95.
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 303390
Statisztikai számjel: 15303392-8411-311-01
Adószám: 15303392-2-41

másrészt Erd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.
Székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.
Azonosító szám (törzs-szám): 731256
Adószám: 15731254-2-13
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 12001008-00209494-00100001
Aláírásra jogosult képviselője: T. Mészáros András, polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2016. december 7-én a(z) „Az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítése” című projektre, VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002 azonosító számon Támogatási Szerződést kötöttek, amelyet 2017. július 6-án, „projektfejlesztés lezárása” tárgyban módosítottak.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

I.) Az eredeti szöveg:

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 11. hó 30. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év 02. hó 28. nap.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEJEZÉS A JÓVÓBA

Pénzügyminisztérium
Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Támogatáskezelési Főosztály
Levelezési cím: H-1525 Budapest, Pf. 95.
E-mail: vekop@pm.gov.hu

2

3

4

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

II.) Módosított szöveg:

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 04. hó 15. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év 07. hó 14. nap.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete(i) az alábbi(ak):

- A jelen módosítás **1. sz. melléklete** a Támogatási Szerződés 3. sz. „A projekt mérföldkövei” elnevezésű mellékletét módosítja, és annak helyébe lép ugyanazzal az elnevezéssel.
- A jelen módosítás **2. sz. melléklete** a Támogatási Szerződés 5. sz. „A projekt indikátorai” elnevezésű mellékletét módosítja, és annak helyébe lép ugyanazzal az elnevezéssel.
- A jelen módosítás **3. sz. melléklete** a Támogatási Szerződés 10. sz. „Kommunikációs terv” elnevezésű mellékletét módosítja, és annak helyébe lép ugyanazzal az elnevezéssel.

Az eredeti szerződés (és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás) minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép hatályba, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p>T. Mészáros András polgármester Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Érd,</p> <p>2018. év¹²..... hónap ⁰⁵ napján.</p>	<p>Oláh Gábor helyettes államtitkár Pénzügyminisztérium Támogató</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Budapest,</p> <p>2018. év¹²..... hónap ¹² napján.</p>
--	---



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata


Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.02.28.	A projekt előkészítési dokumentációja ezen időpontra teljes körűen rendelkezésre fog állni, a tervek szerint, melyek tételesen az alábbiak: <ul style="list-style-type: none"> - jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció - tervezői/statikus nyilatkozatok (már a pályázathoz csatolásra került) - nyilatkozat a kiváltott ingatlan hasznosításáról (már a pályázathoz csatolásra került) - tervezői költségbecslés (már a pályázathoz csatolásra került) - fajlagos költségkimutatás (már a pályázathoz csatolásra került) - akadálymentesítésről szóló tervfejezet (már a pályázathoz csatolásra került) A folyamatban lévő telekalakítási eljárás is lezárul erre az időpontra, mely várhatóan a helyrajzi szám változását fogja eredményezni, a helyszín módosulása nélkül.
2.	2017.03.09.	Erre az időpontra rendelkezésre fog állni a kiviteli terv.
3.	2017.03.15.	A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül, mely eredményeképp szerződéskötésre kerül sor.
4.	2018.02.28.	Ezen időpontra tervezzük a kivitelezési munkálatok 50 %-os készültségi szintjét. A kivitelezéshez kapcsolódó költségek kerülnek a támogatás terhére elszámolásra.
5.	2018.04.01.	Erre az időpontra tervezzük a kivitelezési munkálatok 75%-os készültségi szintjét.
6.	2018.04.30.	Erre az időpontra tervezzük a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi szintjét.
7.	2019.03.15.	Ezen időpontra tervezzük az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárását. A projekt befejezésének időpontjára leszállításra fognak kerülni az újjáépült óvoda megnyitásához szükséges eszközök.
8.	2019.04.15.	Ezen időpontra tervezzük a projekt fizikai befejezését. Ezen időpontig a részletes szakmai tartalomban leírt tevékenységek - azok is melyek nem elszámolható költségként kerültek tervezésre - megvalósításra és befejezésre kerülnek.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Érd, 2018. év hónap napján.

Pénzügminisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága
Támogató



Kelt: Budapest, 2018. év hónap napján



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG

BEFEKTETÉS A JÖVŐRE

Handwritten marks and initials at the bottom right of the page.

2. sz. szerződés módosítás
2. sz. melléklet

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	-	-	2019.04.15.	131 db	131 db	131 db
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	-	-	2020.04.15.	0	131 db	131 db
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	-	-	2021.04.15.	0	131 db	131 db
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	-	-	2022.04.15.	0	131 db	131 db
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	-	-	2023.04.15.	0	131 db	131 db
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	-	-	2024.04.15.	0	131 db	131 db

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett



P.H.

Pénzügyminisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága
Támogató



P.H.

Kelt: Érd, 2018. év hónap napján.

Kelt: Budapest, 2018. év hónap napján.

2

25

26

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

1. Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések (ajánlott)

Jelen kommunikációs terv célja, hogy a projekt megvalósítását elősegítse, támogassa és a projekt előrehaladásáról, valamint a projekt keretein belül létrejött eredményekről az érintettek számára információt, tájékoztatást nyújtson a kommunikáció megfelelő eszközeivel.

A projekt átfogó célja a régió belüli társadalmi kohézió, a korszerű neveléshez való hozzáférés feltételrendszerének megteremtése, mely hozzájárul a régió hosszú távú versenyképességéhez, valamint a nők arányának növeléséhez a foglalkoztatásban. A projekt céljai kapcsolódnak az EU2020 stratégia foglalkoztatási és egyéb, társadalmi befogadási célkitűzéseivel, valamint a magyar oktatáspolitikai irányvonalaihoz (megfelelés a 3 éves kortól kötelező óvodáztatásnak az Nkt. 8. § alapján). A pályázatunk célja az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkenteni a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremteni az egészséges környezetet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, ezzel is biztosítva a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A projekt specifikus célja a meglévő óvodai kapacitások (131 férőhely) megtartása mellett a hatályos jogszabályoknak megfelelő, minőségi közoktatási feladatellátás infrastrukturális körülményeinek biztosítása. Továbbá Érd Megyei Jogú Város hatályos Integrált Területi Programjában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása.

2. Kommunikációs célok meghatározása (kötelező)

A projekt kommunikációjának célja a nyilvánosság tájékoztatása a VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002 azonosítójú „Az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítése” című projekt előrehaladásáról és eredményeiről. Fő célok: A projektben megfogalmazott stratégiai célok kommunikációs támogatása. A projekt keretében megvalósult fejlesztések ismertetése, mind a közreműködő intézmények felé, mind a lakosság felé. Azon tény közzététele, hogy a projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága támogatásával a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretén belül valósul meg, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett által.

3. Célcsoportok – üzenetek meghatározása (kötelező)

Célcsoportok	Üzenetek
Kisgyermeket nevelő szülők	A projekt eredményeként újjáépített óvoda elősegíti a kisgyermeket nevelő szülők munkába állását, az óvodai nevelés megfelelő feltételeinek biztosításával.
Óvodai nevelők	A projekt eredményeként lehetőség nyílik a korszerű óvodapedagógiai módszerek alkalmazására, valamint az óvodások

	sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását elősegítő eszközök beépítése a nevelési munkába.
Lakosság	A projekt eredményeként újjáépített óvoda célja olyan köznevelési rendszer megalkotása, amely elősegíti a gyermekek harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeiket.
Óvodai nevelésben részesülő gyermekek	A projekt eredményeként színvonalasabb, modernebb eszközök által részesülhetnek a nevelésben.

4. Kommunikációs stratégia megalkotása (kötelező)

A kommunikáció során célunk az egységes arculat kialakítása, hogy a projekttel kapcsolatos megjelenések egyértelműen összekapcsolhatóak legyenek, ezzel szinergikus hatást biztosítva. Az arculat kialakítása után fontosnak tartjuk, hogy a projekttel kapcsolatos kommunikáció folyamatos és előre tervezett legyen, biztosítva a projekt célcsoportjának időben történő értesítését. A beruházás kezdete előtt lakossági fórumot szándékozunk tartani, mely keretén belül kívánjuk tájékoztatni a környékbeli lakókat a kivitelezés ütemezéséről, az ezzel járó környezeti hatásokról. A projekt kommunikációjával kapcsolatos tevékenységeket három fázisban kívánjuk megvalósítani: az előkészítési szakaszban, a projekttevékenységek végrehajtásához kapcsolódva a megvalósítási szakaszban, illetve a projekt megvalósítását követő szakaszban. Az előkészítési szakaszban kidolgozásra kerül a részletes kommunikációs terv, valamint a www.erd.hu oldalon tájékoztató kerül megjelenítésre. A honlapon megjelenő oldal folyamatosan frissítve nyújt tájékoztatást a projektről, a beruházás jelenlegi állásáról, az elért eredményekről. A megvalósítási szakaszban a projekt indításakor sajtóközleményt készítünk és jutattunk el a médiának, a beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla kerül elhelyezésre, illetve a megvalósítás alatt folyamatos fotódokumentáció készítése. A megvalósítást követően ismételt sajtóközlemény kerül kiküldésre a médiának a projekt megvalósításáról, eredményeiről. A TÉRKÉPTÉR térinformatikai kereső-adatbázis feltöltése a megvalósuló projekt adataival, fotókkal.

2
5
Ch

5. A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök

Kommunikációs eszközök A projekt előkészítő szakasza (1-3.) A projekt megvalósítási szakasza (4-8.) A projekt megvalósítását követő szakasz (9-13.)		Tevékenység időbeli ütemezése (év, hónap)	Darabszám	Az eszköz paraméterei	Az eszköz költsége (bruttó)(Ft)
1.	Kommunikációs terv készítése	2016. dec.	1	-	nem elszámolható
2.	Nyomatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése	-	-	-	-
3.	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése	2017. jan.	-	A www.erd.hu oldalon tájékoztató megjelenítése	0
4.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2017. márc.	1	¼ oldal terjedelmű hirdetés az Érdi Újság c. lapban 1 alkalommal	nem elszámolható
5.	Sajtónyilvános események szervezése	-	-	-	-
6.	A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2017. márc.	1	1 db 300cmx150cm méretű „B” típusú, műanyag tájékoztató tábla	60 000
7.	Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	-	-	-	-
8.	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	2019. ápr.	1	Jó minőségű, nyomdai felhasználásra alkalmas fényképek, min. 8,0 MP felbontásban	50 000
9.	Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	-	-	-	-
10.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2019. ápr.	1	¼ oldal terjedelmű hirdetés az Érdi Újság c. lapban 1 alkalommal	nem elszámolható
11.	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	-	-	-	-

9

1

ck

12.	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	2019.ápr.		A www.palyazat.gov.hu oldalon TÉRKÉPTÉR térinformatikai kereső-adatbázis feltöltése a megvalósuló projekt adataival, fotókkal	nem elszámolható
13.	A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése	2019.ápr.	1	1 db A3 (29,7 cm x 42,0 cm) „D” típusú emlékeztető tábla	5 000

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett



P.H.

Kelt Érd, 2018. év 12 hónap 02 napján.

ej

2 CR