

Azonosító szám: VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00001

Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint támogató (továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1525 Budapest, Pf. 95.
 Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
 Aláírásra jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár
 Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 303390
 Statisztikai számjel: 15303392-8411-311-01
 Adószám: 15303392-2-41

másrésztől Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.
 Székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.
 Azonosító szám (törzs-szám): 731256
 Adószám: 15731254-2-13
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 12001008-00209494-00100001
 Aláírásra jogosult képviselője: T. Mészáros András, polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2016. december 7-én a(z) „Az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának felújítása” című projektre, VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00001 azonosító számon Támogatási Szerződést kötöttek, amelyet 2018. január 25-én „projektfejlesztés lezárása” tárgyában módosítottak.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

I.) Az eredeti szöveg:**3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése**

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 11. hó 30. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év 02. hó 28. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt tervezett bruttó összköltsége 260 808 750 Ft, azaz kettőszázhatvanmilliónyolcszáznyolcezer-hétszázötven forint.

II.) Módosított szöveg:

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 06. hó 30. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év 09. hó 28. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt tervezett bruttó összköltsége 264 866 371 Ft, azaz kettőszázhatvannégymilliónyolcszázhatvanhatezer-háromszázhetvenegy forint.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan mellékletei az alábbiak:

- A jelen módosítás 1. sz. melléklete a Támogatási Szerződés 2. sz. „A Projekt forrásai” elnevezésű mellékletét módosítja, és annak helyébe lép ugyanazzal az elnevezéssel.
- A jelen módosítás 2. sz. melléklete a Támogatási Szerződés 3. sz. „A Projekt mérföldkövei” elnevezésű mellékletét módosítja, és annak helyébe lép ugyanazzal az elnevezéssel.
- A jelen módosítás 3. sz. melléklete a Támogatási Szerződés 5. sz. „A Projekt indikátorai” elnevezésű mellékletét módosítja, és annak helyébe lép ugyanazzal az elnevezéssel.

Az eredeti szerződés (és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás) minden egyéb kitétele, és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép hatályba, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

<p style="text-align: center;">T. Mészáros András polgármester Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvményezett</p> <p style="text-align: center;">3. P.H.</p> <p style="text-align: center;">Kelt: Érd,</p> <p>2019. év <u>02</u> hónap <u>14</u> napján.</p>	<p style="text-align: center;">Oláh Gábor helyettes államtitkár Pénzügyminisztérium Támogató</p> <p style="text-align: center;">P.H.</p> <p style="text-align: center;">Kelt: Budapest,</p> <p>2019. év <u>02</u> hónap <u>16</u> napján.</p>
---	---



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JOVÓBA

Pénzügyminisztérium
Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Támogatáskezelési Főosztály
Levelezési cím: H-1525 Budapest, Pf.95.
E-mail: vekop@pm.gov.hu

05

+

02

SZÉCHENYI 2020



PÉNZÜGYMINISZTERIUM



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Pénzügyminisztérium
Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Támogatáskezelési Főosztály
Levelezési cím: H-1525 Budapest, Pf.95.
E-mail: vekop@pm.gov.hu

17

2

17

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00001
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Források	[Ft]
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	100 000 000
A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	164 866 371
Összesen	264 866 371

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
KedvezményezettKelt: Érd, 201⁹ év ⁰²... hónap ¹¹...
napján.Pénzügyminisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága
TámogatóKelt: Budapest, 201⁹ év ⁰²... hónap ¹⁹...
napján.Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

MAGYARORSZÁG

BEEKÉTTETÉS A LÖVŐRE

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00001**
Kedvezményezett: **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.06.30	A projekt előkészítési dokumentációja ezen időpontra teljes körűen rendelkezésre fog állni, a tervek szerint, melyek tételesen az alábbiak: - jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció - tervezői költségbecslés (már a pályázathoz csatolásra került) - fajlagos költségkimutatás (már a pályázathoz csatolásra került) - akadálymentesítésről szóló tervfejezet - Energiatanúsítvány (már a pályázathoz csatolásra került)
2.	2017.07.07.	Erre az időpontra rendelkezésre fog állni a kiviteli terv.
3.	2017.09.30.	A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül, mely eredményeképp szerződéskötésre kerül sor
4.	2018.05.31.	Ezen időpontra tervezzük a kivitelezési munkálatok 50 %-os készültségi szintjét. A kivitelezéshez kapcsolódó költségek kerülnek a támogatás terhére elszámolásra.
5.	2018.06.30.	Erre az időpontra tervezzük a kivitelezési munkálatok 75%-os készültségi szintjét
6.	2018.08.09.	Erre az időpontra tervezzük a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi szintjét
7.	2019.06.30	Ezen időszakra tervezzük a teljes projekt fizikai befejezését. Ezen időpontig a részletes szakmai tartalomban leírt tevékenységek - azok is melyek nem elszámolható költségként kerültek tervezésre - megvalósításra és befejezésre kerülnek.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt ...Érd..., 2019. év ...02... hónap ...15... napján.

Pénzügyminisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága
Támogató



Kelt: Budapest, 2019. év ...02... hónap ...19... napján.

2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00001
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	-	-	2019.06.30	86 db	86 db	86 db
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	-	-	2020.06.30.	0	86 db	86 db
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	-	-	2021.06.30.	0	86 db	86 db
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	-	-	2022.06.30.	0	86 db	86 db
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	-	-	2023.06.30.	0	86 db	86 db
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	-	-	2024.06.30.	0	86 db	86 db



Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

Kelt: Érd, 2019. év hónap napján.



Pénzügyminisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága
Támogató

Kelt: Budapest, 2019. év hónap napján.

2

89

