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Iktatészam: IKT-2017-302-11-00001173/0000058
Kedvezményezett neve: Erd Megyei Jogli Varos Onkorményzata

Erojekt cime: Komplex Szocidlis &s Gyermekjéléti Intézmény épitése
rden

Projekt azonositészam: VEKOP-6.3.3-16-2017-00001

Tamogatasi Szerz6dés 3. sz. médositiasa

amely létrejott

egyrészrol a Pénzigyminisztérium Regionalis Fejlesztési Operativ Programok Iranyité Hatésaga, mint
tamogaté (a tovabbiakban: Tamogato)

Postacim: 1525 Budapest, Postafick 95.

Székhely: 1051 Budapest, Jézsef nador tér 2-4.

Alairasra jogosult képviseldje: Olah Gabor, helyettes allamtitkar
Azonosité szam (térzs-szam/Cégjegyzékszam): PIR térzsszam: 303390
Addszam: 15303392-2-41

masrészrél E[d Megyei Jogli Varos Onkomnanyzata, mint kedvezményezett (a tovabbiakban:
Kedvezményezett),

Postacim: 2031 Erd, Postafiok 31.

Székhely/Lakcim: 2030 Erd, Alsé utca 1-3.

Azonosité szam (térzs-szam/Cégjegyzékszam): 731256

Adészam/addazonosito jel: 15731254-2-13

Pénzforgalmi szamlaszém, amelyre a tdmogatas utalasra kertl: 10032000-00338367-00000017
Alairasra jogosult képviseldje: dr. Csbzik Laszlé, polgarmester

(Tamogaté és Kedvezményezett a tovabbiakban egyiitt: Szerz6dé Felek) kozott az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel.

A Szerz$dd Felek 2017. augusztus 25-én a ,Komplex Szocidlis és Gyermekjoléti Intézmény épités
Erden” ciml projektre, VEKOP-6.3.3-16-2017-00001 azonosité szamon Tamogatasi Szerzédést
kotottek, amelyet 2018. december 5-én Fizikai befejezési hatarids, mérféldks elérési hataridd
modosulgsa’, 2019. junius 14-én ,Projekt megvalbsitas kezdetének, Fizikai befejezési hatérids,
mérfoldké elérési hatandé médosulasa”, targyakban médositottak.

A Szerzédé Felek megallapodnak abban, hogy a mai napon a Témogatasi Szerzédést az alébbiak szerint
médositjak:

[ ATamogatasi Szerz6dés 3. pontjanak (A Projekt megvaldsitasanak idébeli iitemezése) médosulasa:

Eredeti szdveq:

3.3 A projektdokumentacio elkészitésének és Tamogatd részére térténd benyujtasanak hatarideje:
2019. év majus ho 28. nap..

Médosult széveq:

3.3 A projektdokumentacio elkészitésének és Tamogato részére torténd benyujtasanak hatarideje:
2022 év aprilis ho 30. nap.

Eurdpai Unid
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Eredeti szbveq:

3.4. A Projekt fizikai és pénzigyi befejezése
3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év szeptember ho 28. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjaig felmeriit kéltségek szamolhatdk el. Az ezen
idépontot kdvetéen keletkezett koltségre tamogatas nem folyésithato.

3.4.2. A zaro kifizetési igénylés benyujtasanak hatérideje: 2021. év december h6 27. nap.

A Projekt pénziigyi befejezésére, megvalésitasara és lezarasara vonatkozo rendelkezéseket az ASZF
14.1 pontja tartalmazza.

Moédosult széveq:

3.4. A Projekt fizikai és pénzigyi befejezése
3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. év december hé 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjaig felmertilt kéltségek szamolhatok el. Az ezen
idépontot kévetéen keletkezett kéltségre tamogatas nem folyésithato.

3.4.2. A zaro6 kifizetési igénylés benyujtasanak hatarideje: 2022. év december hé 31. nap.

A Projekt pénzigyi befejezésére, megvalésitasara és lezarasara vonatkoz6 rendelkezeseket az ASzZF
14.1 pontja tartalmazza.

Il. A Kedvezményezett kezdeményezte a tamogatasi kérelem adatlap Mérféldkdvek munkalapjan
rogzitett 5-7. sz. mérfoldkovek elérési hataridejének modositasat, valamint a 6. szamu mérfoldkd
megbontasat. A mérfoldkovek aktualizalt adatait jelen szerzédésmodositds 1. szamu melléklete
tartalmazza.

11l.A Mérféldkévek munkalappal 6sszhangban médosult a tamogatasi kérelem adatlap Miiszaki-szakmai
eredmények munkalapja. A miiszaki-szakmai eredmények aktualizalt adatait jelen szerzédésmodositas
2. szamu melléklete tartalmazza.

IV. A Kedvezményezett kezdeményezte a tadmogatasi kérelem adatlap Monitoring mutaték
munkalapjén az indikator célérték elérési idépontjanak modositasat. A monitoring mutaté aktualizalt
adatait jelen szerz6désmadositas 3. szamu melléklete tartalmazza.

A jelen médosito szerzédés elvélaszthatatlan melléklete(i) az alabbi(ak):

- A jelen médositas 1. sz. melléklete a Tamogatasi Szerzédés jelenleg hatélyos 3. sz. A Projekt
mérfoldkéver’ elnevezési mellékletét modositja, és annak helyébe lép ugyanazzal az elnevezéssel.

- A jelen modositas 2. sz. melléklete a Tamogatasi Szerzédés jelenleg hatalyos 4. sz. ,A Projekt
miiszaki-szakmai tartalma és eredményei” elnevezésii mellékletét médositja, és annak helyébe Iép
ugyanazzal az elnevezéssel.

- A jelen modositas 3. sz. melléklete a Tamogatasi Szerzédés jelenleg hatélyos 5. sz. ,A Projekt
indikatoral’ elnevezés(i mellékletét modositja, és annak helyébe 1ép ugyanazzal az elnevezéssel.

)
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Az eredeti szerz6dés (és az 6sszes, mar érvényben lévd korabbi szerz6désmédositas) minden egyéb
kitétele és pontja véltozatlan marad. Jelen szerzédésmodositas akkor 1ép hatalyba, amikor az alabbi
felek kozil az utolséként alair is alairta.

Olah Gabor
helyettes allamtitkar
Pénziigyminisztérium

Tamogaté

P.H.

Kelt: Budapest,

2021. év 2021, &V e hénap .... napjan.

Meliékletek:
1. melléklet- A Projekt mérfoldksvei
2. mellékelt- A Projekt miiszaki-szakmai tartaima és eredményei
3. melléklet- A Projekt indikatorai

3
{2 Eurépai Unié
Eurépai Strukturalis
&s Beruhazasi Alapok
-

T

v<a erd, 201 ev 40, b6 2] - nap

Braibe. P ! Név: Ferencz Judit L
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1. sz. melléklet
A PROJEKT MERFOLDKOVEI

Tamogatasi szerz6dés szama: VEKOP-6.3.3-16-2017-00001
Kedvezményezett: Erd Megyei Jogti Varos Onkormanyzata

Meérfoldko
elérésének Megvalésitani tervezett eredmény leirasa

tervezett datuma

Mérfoldko
sorszama

A projekt elékészitési dokumentacidja ezen idépontra teljes kéren
rendelkezésre fog allni, a tervek szerint, melyek tételesen az alabbiak:
- Engedélyezési és kiviteli tervek, és tervezo altal megjeloit
normagydijtemény szerinti azonositokkal ellatott tételes tervezdi
koltségvetés

fejezetként csatolni szikséges a rehabilitaciés kérnyezettervezd
1. 2017.10.31. szakmérnok/szakértd és a tervezé kdzos fejezetét, nyilatkozatat az
akadalymentesitésrél

- Aranyositas aldtdmasztasara készitett kimutatas

- Energiatanusitvany a fejlesztéssel érintett épuletrél
- Kiviteli tervek
- Felmérési terv, geodéziai felmérés és vazlatterv
- Tulajdonviszonyok rendezése
Ezen idépontra megtorténik az ingatlanvasarlas is.

- Akadalymentesitésrdl sz6l6 tervfejezet: a tervdokumentacié mellé/kilén

A kivitelezésre, valamint a figgetlen miszaki ellenérre vonatkozd
2. 2019.05.28 kozbeszerzési eljaras lefolytatasra kerill, mely eredményeképp
szerzbdéskotésre kerll sor.

Ezen iddpontra tervezziik a kivitelezési munkalatok 50%-o0s késziiltségi

3. 2020.06.29 szintjét.

Erre az idépontra tervezzilk a kivitelezési munkalatok 75%-os

4. 2020.12.14 késziiltségi szintiét,

Erre az idpontra tervezzilk a kivitelezési munkalatok 100%-0s
S 2021.08.29. készilltségi szintjét.

Ezen idépontra tervezzik az eszkzbeszerzésre vonatkozo

& 2022,04.90. kézbeszerzési eljaras lezarasat.

7 2022.06.30. Ezen idépontra tervezzilk a beszerzett eszk6zok leszallitasat.
Ezen iddpontra tervezziik a projekt fizikai befejezését. Ezen idSpontig a

8 2022.12.31 részletes szakmai tartalomban leirt tevékenységek - azok is melyek nem

elszamolhaté kéltségként keriiltek tervezésre - megvalésitasra és
befejezésre keriilnek.

Olah Gabor
helyettes allamtitkar
anyzata Pénziigyminisztérium Tamogatd
P.H.

napjan.  Kelt: Budapest, 2021. év ...... hénap ... napjan.
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2. sz.

A PROJEKT MUSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ES EREDMENYEI

Tamogatasi szerzédés szama: VEKOP-6.3.3-16-2017-00001

Kedvezményezett: Erd Megyei Jogu Varos Onkormanyzata

melléklet

Mérféldké
sorszama

Eredmény
megnevezése

Eredmény leirasa

Eredmény
szam-
szer(isitheté
célértéke

Eredmény
szamszer(sithet
6 célértékének
mértékegysége

Az eredmény nem
szamszeriisithetd,
egyéb
tulajdonsaga

1.

Elékészités

A projekt elékészitési
dokumentacidja ezen idépontra
telies kérlien rendelkezésre fog

allni, a tervek szerint, melyek
tételesen az aldbbiak:

- Engedélyezési és kiviteli tervek,
és tervezo altal megjeldlt
normagytjtemény szerinti

azonositokkal ellatott tételes
tervezéi kéltségvetés
- Akadalymentesitésrél sz6lo
tervfejezet: a tervdokumentacio
mellé/kilén fejezetként csatolni
szilkséges a rehabilitaciés
kérnyezettervezé
szakmérnok/szakért6 és a tervezo
kézos fejezetét, nyilatkozatat az
akadalymentesitésrdl
- Aranyositas alatémasztasara
készitett kimutatas
- Energiatandsitvany a
fejlesztéssel érintett épliletrdl
- Kiviteli tervek
- Felmérési terv, geodéziai
felmérés és vazlatterv
- Tulajdonviszonyok rendezése
Ezen idépontra megtérténik az
ingatlanvasarias is.

A projekt
elékészitési
dokumentacié
elkésziil az 1. sz.
mérfoldkében
foglaltaknak
megfeleléen.

Kézbeszerzés

A kivitelezésre, valamint a
fuggetlen miszaki ellenérre
vonatkozé kdzbeszerzési eljaras
lefolytatasra keral, mely
eredményeképp
szerzddéskotésre keril sor.

db

Kivitelezés
50%

Ezen idépontra tervezziik a
kivitelezési munkalatok 50%-0s
késziiltségi szintjét.

Az épiilet
szerkezetkész
allapotra elkészill.

Kivitelezés
75%

Erre az idépontra tervezziik a
kivitelezési munkalatok 75%-os
késziltségi szintjét.

Az
éplletgépészeti
munkalatok
elvégzésre
keriilinek.

MAGYARORSZAG
KORMANYA

Eurépai Unid
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5. Kozbeszerzés Ezen id6pontra tervezziik az db
eszkézbeszerzésre vonatkozd
kézbeszerzési eljaras lezarasat.
6. Kivitelezés Erre az idépontra tervezziik a A
100% kivitelezési munkalatok 100%-os hasznalatbavételi
késziltségi szintjét. engedély
megszerzése.
7. Eszkoz- Ezen id6pontra tervezzik a
beszerzés beszerzett eszkézok leszallitasat.
8. Projekt fizikai Ezen id8pontra tervezziik a A beruhazas
befejezése projekt fizikai befejezését. Ezen befejezéséhez
idépontig a részletes szakmai szlikséges fébb
tartalomban leirt tevékenységek - és egyéb
azok is melyek nem elszamolhaté tevékenységek
kéltségként keriiliek tervezésre - elvégzésre
megvaldsitasra és befejezésre keriiinek.
kerlilnek.
" Olah Gabor
helyettes allamtitkar
Pénztigyminisztérium
Tamogatéd
P.H.
hénap ...... napjan. Kelt: Budapest, 2021. év ...... hénap ... napjan.
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A PROJEKT INDIKATORAI

Tamogatéasi szerzédés szama: VEKOP-6.3.3-16-2017-00001
Kedvezményezett: Erd Megyei Jogt Varos Onkormanyzata

A Projektre vonatkozé output indikator és elvart célértéke:

3. sz. melléklet

Monitoring

Eurépai Unié

Eurépai Strukturalis -
és Beruhazasi Alapok

rctimivet
pvyteitll BEFEKTETES A JOVOBE

Pénzigyi ellenjegyzés

Erd, 201 v L2 .’:.é'".nap
Név: Ferencz Judit
Beosztas: Kzgazdaségi trodavezetd

Bazisérték . Cél bssz- Cél
mutaté Bazisérték Cél datuma Cél valtozas
| megnevezése datuma véltozas kumulalt
A kitagolt
gyermekvédel
mi és szociélis
elistasi helyek 2022.12.31. 81 81 81
féréhely
kapacitdsa
Olah Gabor
helyettes allamtitkar
nyzata Pénzigyminisztérium Tamogaté
P.H.
napjan.  Kelt: Budapest, 2021. év ...... hénap ... napjan.
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