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Iktatészam: IKT-2017-302-11-00003892/0000042
Kedvezményezett neve: Erd Megyei Jogd Varos Onkormanyzata

Projekt cime: Kérforgalom épitése a Zamori - Fehérvari it csomdpontban,
a kapcsol6dé 8104 jeld ut rekonstrukcidja
Projekt azonositészam: VEKOP-5.3.3-17-2017-00013

Tamogatasi Szerzédés 2. szami médositasa

amely létrejott

egyreszrél a Pénziigyminisztérium Regionalis Fejlesztési Operativ Programok Iranyitdé Hatésaga
(1051 Budapest, Jozsef nador tér 2-4.), mint tamogato (a tovabbiakban: Tamogat6)

Postacim:1525 Budapest, Postafiok 95.

Székhely: 1051 Budapest, J6zsef nador tér 2-4.

Alairasra jogosult képvisel6je: Olah Gabor, helyettes allamtitkar
Azonositd szam (t6rzs-szam): PIR térzsszam: 303390
Addbszam: 15303392-2-41

masrészrél Erd Megyei Jogi Véros Onkormanyzata mint kedvezményezett (a tovabbiakban:
Kedvezményezett),

Postacim: 2030 Erd, Als6 utca 1-3.

Székhely: 2030 Erd, Alsé utca 1-3.

Azonosité szam (térzs-szam): 731256

Addszam: 15731254-2-13

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tdamogatas utalasra keriil: 12001008-00209494-00100001
Alairasra jogosult képvisel6je: dr. Csézik Laszld, polgarmester

Tamogat6 és Kedvezményezett (a tovabbiakban egyltt: Szerz6dé Felek) kozott az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel.

A Szerz6dd Felek 2018.03.12-én a ,,Kérforgalom épitése a Zamori - Fehérvari it csomépontban,
a kapcsol6dé 8104 jell ut rekonstrukcidja” cim(i projektre, VEKOP-5.3.3-17-2017-00013 azonosité
szamon Tamogatasi Szerzédést kotottek, amelyet 2019.09.18-an, ,a projekt merfoldkovek elérési
datumanak modositasa " targyban médositottak.

A Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy a mai napon a Tamogatasi Szerzédést az alabbiak
szerint médositjak:

l.) Az eredeti szoveg:

3.3. A projekidokumentaci6 elkészitésének és Tamogatd részére térténd benyujtasanak hatarideje:
2020.12.11.

Mddositott széveg:

3.3. A projektdokumentacio elkészitésének és Tamogatd részére torténd benyujtasanak hatarideje:
2021.08.31.

Il.) Az eredeti szoveg:

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.12.31.

,‘5.
Eurdpai Unié

Eurépai Strukturalis
és Beruhazasi Alapok

3w
KORMANYA BEFEKTETES A JOVOBE




SZECHENYI @

Médositott széveg:

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.03.31.

lll.) Az eredeti szbveg:
3.4.2. A zaré kifizetési igénylés beny(jtasanak hatarideje: 2022.03.31.
Médositott szoveg:

3.4.2. A zar¢ kifizetési igénylés benydjtasanak hatarideje: 2023.06.29.

A jelen médositd szerzédés 1. sz. melléklete a Tamogatasi Szerz6dés 3. sz. ,A Projekt mérfoldkbvei”
elnevezési melléklietét modositja, és annak helyébe Iép ugyanazzal az elnevezéssel.

Az eredeti szerzbdés (és az dsszes, mar érvényben |évé korabbi szerzédésmaodositas) minden egyéb
kitétele és pontja valtozatlan marad. Jelen szerzédésmodositas akkor lép hatalyba, amikor az alabbi
felek koziil az utolsoként alairé is alairta.

............................ d, e
Erd MegyeiJogu Véros Pénziigyminisztérium
Onkorményzata._ &S
\‘-.
Kedvezmeényezett

;
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Mellékletek:
1. melléklet - A Projekt mérfoldkovei

Penziigyi ellenjegyzs.

Erd, 224 &y g L7
Név: Ferencz Judit -
: Kbzgazdasagi Irodaye.
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1. sz. melléklet

A PROJEKT MERFOLDKOVEI

Tamogatasi szerz6dés szama: VEKOP-5.3.3-17-2017-00013
Kedvezményezett: Erd Megyei Jog Varos Onkormanyzata

Mérfoldko
sorszama

Mérfoldkd
elérésének
tervezett datuma

Megvalésitani tervezett eredmény leirasa

2021.01.31

Az engedélyes terv, a kivitelezési szintii terv, a jogerds épitési engedély
és az épitdipari normagydjtemény szerinti azonositdkkal ellatott tételes
tervez6i koltségvetés, valamint az engedélyes és Kkiviteli tervhez
kapcsolodd kozuti biztonsagi auditok ezen idépontig rendelkezésre
fognak allni. A kételez6 nyilvanossag, valamint a kozbeszerzés koltsége
keril még elszamolasra. Ezen osszegek Erd MJV-nél jelentkezé
koltségek lesznek.

2021.08.31

A kivitelezésre vonatkozéd kbézbeszerzési eljarés lefolytatasra kerll, mely
koltség a NIF Zrt-nél jelentkezik. Az eljards lezarasakent
szerz8déskotésre keril sor. Az ingatlanszerzési folyamatok ezen
idépontig lezarulnak, mely koltség Erd MJV Onkormanyzatanal
jelentkezik majd.

2021.11.30

Ebben a mérfoldkében az Terulet el6készitési feladatok és a kivitelezési
munkalatok 25%-a kerll megvaldsitasra (NIF Zrt-nél jelentkez6
koltségek). Mdlszaki ellendri szolgaltatdas igénybe vétele, a
projektmenedzsment (25%) (NIF Zrt-nél jelentkez6 koltségek), valamint a
kotelezé nyilvanossag koltségei kertlinek elszamolasra (Erd MJV-nél
jelentkezd koltségek).

2022.06.30

Ezen id6pontig a kivitelezés 50%-a elkésziil, valamint biztositasra kerll a
miiszaki ellenéri szolgaltatdas és a projektmenedzsment(25%), mely
koltségek keriilnek elszamolasra. (NIF Zrt-nél jelentkez6 kéltségek)

2022.10.31

Ezen idépontig a Kkivitelezési munkalatok 75% készil el, valamint
biztositdsra keril a mulszaki ellendri szolgdltatdas és a
projektmenedzsment (25%), melyek koltsége kerlll elszamolasra. (NIF
Zrt-nél jelentkezd koltségek)

2023.02.28

Ezen id8pontig a kivitelezési munkalatok 100% késziil el, valamint
biztositasra kerlll a m(szaki ellenéri szolgaltatas, a projektmenedzsment
(25%) (NIF Zrt-nél jelentkezd koltségek), a kotelezd nyilvanossag, és a
kézforgalom szamara torténé megnyitas el6tti kdzati biztonsagi audit
kdltségei keriilnek elszamolasra (Erd MJV-nél jelentkez6 koltségek).

2023.03.31

Ezen idépontra tervezzik a projekt fizikai befejezését. Ezen idépontig a
részletes szakmai tartalomban leirt tevékenységek megvalésitasra és
befejezésre kerlilnek.
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