

Újból vizsgálják a nagyberuházás munkálatait

Tízmilliós iskolapélda

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése korábban felhatalmazta a polgármestert, hogy külső szakértő bevonásával vizsgálta meg a Gárdonyi Géza Általános Iskola beruházási munkálataival kapcsolatos folyamatot a tervezés kezdetétől a teljes eljárásra kiterjedően. A vizsgálat kiterjedt a pályázati eljárás során a tervezési, engedélyezési, kivitelezési, irányítási szempontokra és a beruházás költségvetésére.

A képviselő-testület tagjai újabb szakértői vizsgálatot kezdeményeztek a beruházással kapcsolatosan, és a múlt héten döntés született arról, hogy közbeszerzési pályázatot írnak ki az új szakértő kiválasztására. Az Érdi Újság az ügyben megszólaltatta T. Mészáros Andrást, Érd Megyei Jogú Város polgármesterét és Jakab Bélát, a pénzügyi és költségvetést ellenőrző bizottság elnökét.

– Az irányító hatóságtól kezdve már mindenki ellenőrizte a Gárdonyi Géza Általános Iskola építését, és azt is megvizsgálták, hogy hogyan történt a kivitelező lecserélése, és senki semmilyen kifogást nem fogalmazott meg az építkezési munkálatok folyamatában. Csak a munkálatok befejezése előtti időben kezdtek vizsgálni, amikor probléma adódott a közművek bekötésével kapcsolatosan. Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a 2005-ös eredeti terv megváltozott, így nem a korábbi terveknek megfelelően, hanem máshonnan kötődtek rá a közművekre, más irányból érkezett a villanyáram és a gázszolgáltatás is, mint ahogy az első tervekben szerepelt – mondja a polgármester.

T. Mészáros András ismertetése szerint a változáson nem kell csodálkozni, hiszen a legelső tervek egy méretben jóval kisebb iskola számára készültek, és nem egy olyan tágas iskola számára, ahol az irányító hatóság már jóváhagyta, hogy négy osztályos gimnáziumi oktatás is kezdődjék a jövő tanévtől.

– A nyár elején kiderült, hogy az önkormányzatnak állnia kell a megnövekedett munkák költségeit, és szembesültünk azzal is, hogy az első tervekhez képest teljesen más közműellátást kell biztosítani. Abban a helyzetben döntenem kellett: vagy leállítom azonnal az építkezést, vagy pedig elvégezzük a közmű bekötését. Egyfajta politikai felelősség is motivált, amikor úgy döntöttem, hogy nem engedhetjük meg a tanárokkal, a gyerekekkel és a környék

lakóival szemben, hogy tovább húzzuk az építkezést – hangsúlyozta a polgármester.

– Az idő sürgetett, nekem pedig döntenem kellett a munkálatok leállításáról vagy folytatása mellett. Döntésem eredményeként megtarthattuk a Gárdonyi Géza Általános Iskolában a tanévnitőt 2009. augusztus 31-én – közölte még a polgármester, majd hozzátette:

– Minden testületben van ellenzék, és vannak olyan emberek, akik sokkal „okosabbak” az éppen regnáló polgármesternél. Ezek az emberek általában arra készülnek, hogy a sikerből is bajt kovácsoljanak. Nap mint nap tapasztaljuk ezt, amikor azzal szembesülünk, hogy újabb és újabb problémákkal jönnek elő.

– Érd Megyei Jogú Város megválasztott polgármestereként döntenem kellett arról, hogy felvállalom-e a politikai felelősséget, amikor a munkálatok befejezése mellett foglaltam állást, miközben jól tudtam, hogy voltak problémák a kivitelezővel. Az első kivitelező csődbe ment 2008. végén. A kivitelező váltása, a koordinációs és műszaki problémák, valamint a műszaki ellenőri és leltári szempontból is kissé bonyolult helyzetben nem figyeltünk oda teljes mértékben a közművekre, mert ha ez megtörtént volna már januárban, és nem májusban kezdtünk volna ezzel foglalkozni, akkor ez különösebb probléma nélkül megoldódott volna. A pluszmunka költséget akkor is ki kellett volna fizetni, ha hamarabb vettük volna észre, legfeljebb hamarabb kellett volna fizetni. Azt pedig tudomásul kell venni, hogy a következő építkezéseknek is meg lesznek a világítás, a fűtés, a víz és a szennyvízelvezetés különböző költségvonzatai – közölte a polgármester.

A polgármester elmondása szerint az érdi szocialistáknak már az is rosszul esett, amikor átdolgoztatták a korábbi terveket, és úgy döntöttek, nagyobb épület építenek, olyat, amely lehetővé teszi majd a gimnáziumi oktatást is.



Dönteni kellett: Álljon le, vagy folytatódjon az építkezés?

– A szocialisták azt javasolták, hogy a vizsgálat terjedjen ki az első tervezési időszakról kezdve egészen a legutóbbi munkálatokig, és ehhez csatlakozott a civilek képviseletében Jakab Béla, valamint a KDNP képviseletében Horváth András. A vizsgálatnak ugyan semmi akadálya, de nem számolnak az újabb vizsgálódás költségvonzatával, amely számításaink szerint mintegy 10 millió forintra rúg, hiszen közbeszerzésen kell kiválasztani a független szakértőt. Természetesen kiírjuk a közbeszerzési pályázatot, és kivizsgáljuk a Gárdonyi Géza Általános Iskola ügyének minden részletét. Ez ellen nincs kifogásom, titkolnivalóm sincsen, és csak a rend kedvéért említem meg: tízmillió forintért nagyon sok négyzetméternyi járdát tudnánk építeni, ha figyelembe vesszük, hogy egy négyzetméter járdának az építése 10 ezer forintba kerül.

A közgyűlés pénzügyi és költségvetést ellenőrző bizottságának az elnöke szerint a vizsgálatra mindenképp szükség van.

– A közgyűlés pénzügyi és költségvetést ellenőrző bizottságának a tagjai görcső alá vették a szakértői jelentést, és tekintettel arra, hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskola építési munkálatainál 65 százalékkal túllépték a tervezett költségvetést, a tanuszoa esetében pedig 90 százalékos a túllépés, a bizottsági tagok meggyőződtek arról, a következő nagy projektek miatt – szakrendelő, Batthyány Sportszarnok, vízelvezetés – szükségessé vált, hogy egy külső, független csapat teljes részletességgel folytassa le a vizsgálatot a Gárdonyi Géza Általános Iskola beruházása ügyében – tájékoztatta lapunkat Jakab Béla, a közgyűlés pénzügyi és költségvetést ellenőrző bizottságának az elnöke.

Jakab Béla véleménye szerint nem kidobott pénz a maximum 8-10 millió forint, amibe az újabb vizsgálat kerül, mert

ha a bizottság esetleg kideríti, hogy kevesebbe kerülhetett volna a beruházás, és ha választ ad bizonyos kérdésekre, akkor az építkezés során elkövetett hibákból okulni lehet majd a következő nagy projekteknél.

– Amikor a ciklus elején az önkormányzat eldöntötte, hogy ilyen nagy beruházásokba kezd, és több pályázatot nyújtott be, akkor azt lehetett gondolni, hogy az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy a feltételeket is biztosítsa. Megtörtént a kötvénykibocsátás, a hitelen keresztül biztosítva volt a pénzügyi forrás, a polgármester úr gazdasági tanácsadót választott magának, akinek a bölcsessége, szakértelme és tapasztalata alapján a közgyűlés úgy gondolta, hogy a megvalósuló első igazán nagy érdi beruházásnál nem történhet meg ilyen nagyságrendű költségnövekedés. Már az első tervbe is be volt építve egy tartalékot, nyilvánvaló, számoltak az esetleges költségnövekedéssel – közölte a bizottság elnöke.

Jakab Béla elmondása szerint arra a kérdésre szeretnének választ kapni, miért kezdődött olyan nagy késéssel a projekt megvalósítása, miért küldték el azt a társaságot, amelyik elkezdte a kivitelezést, és milyen körülmények közepette történt a második cég pályáztatása.

– Szeretnénk tudni, miért alakult ki ekkora késés az uszoda üzemelésének megkezdésében, és választ várunk arra a kérdésre is, hogy az önkormányzattal szerződésben álló gazdasági tanácsadó miért nem hívta fel időben arra a figyelmet, hogy időbeli és költségbeli csúszások vannak a munkálatokban – sorolta Jakab Béla.

A bizottsági elnök elmondása szerint két év óta egyetlen egyszer sem foglalkoztattak külső szakértőt, és az is igaz, a tervezetthez képest soha ilyen jelentős költségeltéréssel nem találkoztak.

Papp János

Közérdekű tájékoztatás

Tisztelt érdi polgárok!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Közép-magyarországi Operatív Program KMOP-4.3.2. jelű pályázatán, amely alapján megújul és bővül az Érdi Szakorvosi Rendelőintézet. Az építésberuházás 2009. október 26-ával megkezdődött. A beruházás befejezésének határideje 2010. december 20. A beruházás ideje alatt a szakorvosi rendelőintézet zavartalanul folytatja a betegellátást. Természetesen az építéskivitelezés óhatatlanul is kellemetlenségeket okoz, hisz a rendelőintézetet ezentúl csak az Alsó utcáról lehet megközelíteni. Kérjük megértésüket és türelmüket a beruházás alatt.

T. Mészáros András polgármester



MÚSORELŐZETES:

Február 21. vasárnap 11 óra
GRYLLUS VILMOS – MASZKABÁL
Gryllus Vilmos előadásán egy vidám jelmezbál figurái elevenednek meg

Február 19-én, péntek 19 órakor
FÁBRY – SHOWDER
FÁBRY SÁNDOR önálló estje
Belépő: 3.500 Ft Jegyek elővételben már kaphatók!

Március 7-én, vasárnap 15 órakor
HUSZONÖT SZÁL RÓZSA ...
Hatvani Kiss Gyöngyi, Tarnai Kiss László és zenekarának nótaműsora
Belépő: 1.500.- Ft Jegyek már elővételben kaphatók!

Szepes Gyula Művelődési Központ

Elveszett!!!

2010. január 8-án délután a Balatoni út 19. sz. alól elveszett Koppány (Kopi) névre hallgató, 6 hónapos zsemleszínű kan Labrador Retriever kutyánk! Kérem, ha látta vagy esetleg tud róla valamit, hívjon az alábbi telefonszámon, mert három kicsi síró gazdija nagyon várja vissza! 06-30-9-344-404
Előre is köszönjük!

Hóügyelet

Az Érdi Közterület-fenntartó
hóügyeleti telefonszáma:
06-23/365-610.
Ezen a számon fogadják a lakosok hóhelyzetre, esetleges akadályokra vonatkozó bejelentéseit.

DR. VERES GÁBOR
bőrgyógyász főorvos

Pikkelysömörre, kopásodásra, ekcémára:
ULTRAIBOLYA-B FÉNYTERÁPIA

ANYAJEGYSZÜRES,
kisszebeszetti beavatkozások
Körömgomba-szárítás
(mikroszkóp, tenyésztés)
Pattanás-kezelés

INJEKCIÓS RÁNCFELTÖLTÉS
ARCIFATALIÓ KEZELÉS
MEZOTERÁPIA

Nők és férfiak
nemi szervi panaszai
(fűző, visszatartó vagy
állandó tünetek), Candida,
herpesz, szemölcs, Chlamydia

Rendel: szerda: 15-19 óra,
2030 Érd, Fehérvári út 32/B. I. em.
(Nemes Údtelek)
Időpont: 30/291-8357
www.erdiborgyogasz.hu

300 féle laminált padló

Kék színű laminált padló
(8,5 vastagságú, 32-es kopásállóságú) **1490Ft/m²**

Wenge színű laminált padló
(7mm vastagságú, 31-es kopásállóságú) **1490Ft/m²**

Wenge színű laminált svédpadló
(10mm vastagságú, 31-es kopásállóságú) **1990Ft/m²**

Laminált padlóinkhoz ajándék szegélyléc és alátét fólia.

További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
Az akció 2010. január 1-januar 31-ig, illetve a készlet erejéig tart, kivétel árak!

2030, Érd Budafoki út 14. Tel.: 23/375-833, nyitva: h.-p.: 8-17, szo.: 8-12
www.hubertparketta.hu

JOG PONT
 Ingyenes jogi tanácsadás
 Ingyenes jogi tanácsadás
 Ingyenes jogi tanácsadás

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
MUNKAJOG - CÉGJOG - TB

Érd, Alispán u. 8.
hétfő 16:00–19:00

Személyesen
előzetes bejelentkezés nélkül
várjuk további 23 helyszínünkön is!

Érdeklődni lehet: (06-1) 321-6673
www.jogpont.hu

EUROPAI UNIÓ
EUROPAI KÖZPONTI BANK
EUROPAI KÖZPONTI BANK

Új Magyarország
FEJLESZÉSI TERV