

# Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. évi közbeszerzési terve

4. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerzés és teljesítésének várható időpontja
1.	MVP Kós Károly Szakképzési Centrum C épület eszközbeszerzése	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. Negyedik negyedév	2024. Második negyedév
2.	Közös Informatikai eszközbeszerzés	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. Első negyedév	2023. Negyedik negyedév
3.	Forgalombiztonság növelése- tervezés (egyirányúsítás, fekvési rend, táblázás)	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. Negyedik negyedév	2024. Második negyedév
4.	TOP 131 FVS tervek készítése 1.	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. Negyedik negyedév	2024. Első negyedév
5.	TOP Plusz FVS - Zöld és kékinfrastruktúra fejlesztése a Fundoklia téren tervezés	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. Negyedik negyedév	2024. Második negyedév

6.	TOP Plusz FVS - Szociális Gondozó Központ Topoly utcai létesítményeinek energetikai korszer sítése - tervezés	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. Negyedik negyedév	2024. Els negyedév
7.	TOP Plusz FVS - Parkvárosi napközis tábor épületeinek energetikai korszer sítése - tervezés	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. Negyedik negyedév	2024. Els negyedév
8.	KEHOP-3.2.1 - Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Érd Város térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgy jtési, szállítási és el kezel rendszerre projekt - Szemléletformáló programok	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. Negyedik negyedév	2024. Els negyedév
9.	TOP Plusz FVS - Szemléletformáló programok ESZA + keret	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. Negyedik negyedév	2025. Negyedik negyedév
10.	TOP Plusz FVS - Parkvárosi napközis tábor felújítása, funkciób vítése - tervezés	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. Negyedik negyedév	2024. Els negyedév
11.	Érd közigazgatási területén 2022 évben megtervezett gyalogos-átkel helyek kialakítása 8 helyszínen- kivitelezés	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. Negyedik negyedév	2024. Harmadik negyedév
12.	Forgalombiztonság növelése- beruházás	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. Negyedik negyedév	2024. Negyedik negyedév

13.	MVP Csapadékvíz elvezetés - Nyugati víztározó kivitelezése	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. Negyedik negyedév	2023. Harmadik negyedév
14.	TOP Plusz FVS - Kerékpáros út és sétáló út létesítése az Érdi Városliget és Ófalusi gát között, az Eurovelo 6 kerékpáros útvonallal összhangban	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. Negyedik negyedév	2025. Második negyedév
15.	Gyepmesteri telep üzemeltetése	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. Harmadik negyedév	2027. Harmadik negyedév
16.	Közvilágítási hálózat fejlesztése	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. Negyedik negyedév	2024. Harmadik negyedév
17.	TOP Plusz FVS - Régi tüd gondozó épületének felújítása, egészségügyi szolgáltatóház kialakítása - tervezés	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. Negyedik negyedév	2024. Második negyedév
18.	TOP Plusz FVS - Óvodai játszóudvarok fejlesztése a Szivárvány utca II. ütem fejlesztésével, valamint a Tusculanumi és a Kutyavári úti tagóvodában - tervezés	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. Negyedik negyedév	2024. Második negyedév
19.	TOP Plusz FVS - Ófalusi óvoda felújítása - tervezés	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. Negyedik negyedév	2024. Második negyedév

20.	Játszótér építés	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. Negyedik negyedév	2024. Negyedik negyedév
21.	MVP Ófalu projekt Beliczay ház kivitelezés	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. Negyedik negyedév	2024. Harmadik negyedév
22.	MVP Romics napelem telepítés kivitelezés	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. Negyedik negyedév	2024. Harmadik negyedév
23.	RRF-1.1.2 - Bölcs de kivitelezés Rozsnyói utca	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. Negyedik negyedév	2024. Negyedik negyedév
24.	TOP Plusz FVS - zöld felület fejlesztése	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. Negyedik negyedév	2025. Második negyedév
25.	TOP Plusz FVS - Darukezel i klímapark kialakítása	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. Negyedik negyedév	2024. Negyedik negyedév
26.	TOP Plusz FVS - A piac területén alpinfrastruktúra kiépítése, korszer sítése	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. Negyedik negyedév	2024. Negyedik negyedév

27.	MVP Ófalu projekt Gazdatiszti ház kivitelezés	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. Negyedik negyedév	2024. Második negyedév
28.	Üzemanyag	Eljárást megindító felhívás szerint	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Els negyedév	2023. Negyedik negyedév
29.	Személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Uniós eljárásrend	Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	2023. Els negyedév	2026. Negyedik negyedév
30.	TOP 131 FVS tervek készítése 2.	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. Negyedik negyedév	2024. Els negyedév
31.	TOP 131 FVS tervek készítése 3.	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. Negyedik negyedév	2024. Els negyedév
32.	TOP 131 FVS tervek készítése 4.	Eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. Negyedik negyedév	2024. Els negyedév