

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-6.1.1-15-RD1-201-00001**
Kedvezményezett: **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Források	[Ft]
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	100 000 000
A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	160 808 750
Összesen	260 808 750

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: *Érd*, 201... év ... hónap ...
napján.

d. K...
Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága
Támogató



Kelt: Budapest, 201... év ... hónap ...
napján.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00001
Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.06.30	A projekt előkészítési dokumentációja ezen időpontra teljes körűen rendelkezésre fog állni, a tervek szerint, melyek tételesen az alábbiak: <ul style="list-style-type: none"> – jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció – tervezői költségbecslés (már a pályázathoz csatolásra került) – fajlagos költségkimutatás (már a pályázathoz csatolásra került) – akadálymentesítésről szóló tervfejezet – Energiatanúsítvány (már a pályázathoz csatolásra került)
2.	2017.07.07.	Erre az időpontra rendelkezésre fog állni a kiviteli terv.
3.	2017.09.30.	A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül, mely eredményeképp szerződéskötésre kerül sor
4.	2018.05.31.	Ezen időpontra tervezzük a kivitelezési munkálatok 50 %-os készültségi szintjét. A kivitelezéshez kapcsolódó költségek kerülnek a támogatás terhére elszámolásra.
5.	2018.06.30.	Erre az időpontra tervezzük a kivitelezési munkálatok 75%-os készültségi szintjét
6.	2018.07.31.	Erre az időpontra tervezzük a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi szintjét
7.	2018.08.31.	Ezen időszakra tervezzük a teljes projekt fizikai befejezését. Ezen időpontig a részletes szakmai tartalomban leírt tevékenységek - azok is melyek nem elszámolható költségként kerültek tervezésre - megvalósításra és befejezésre kerülnek.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Érd, 2017. év 08. hónap 09. napján.

Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága
Támogató



Kelt: Budapest, 2017. év 08. hónap 15. napján.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG

BEEKÖZTETÉS A JÖVŐRE

PK

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00001
 Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvódájának felújítása - Kivitelezés	171.688.775 Ft	Nyílt eljárás, Nemzeti eljárásrend	-

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

Nemzetgazdasági Minisztérium
 Regionális Fejlesztési Operatív Programok
 Irányító Hatósága
 Támogató



Kelt: ... 2017. év ... hónap ... napján.

Kelt: Budapest, 2017. év ... hónap ... napján.