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Iktatdszam: IKT-2017-302-11-00003890/0000050
Kedvezményezett neve: Erd Megyei Jogt Varos Onkermanyzata

Projekt cime: Kérforgalmi csomépont épitése a Vadiid utcai
csomopontban a 8104 jelli Uton
Projekt azonositészam: VEKOP-5.3.3-17-2017-00012

Tamogatasi Szerzédés 2. szami modositasa

amely létrejott

egyrészrél a Pénzigyminisztérium Regionalis Fejlesztési Operativ Programok Iranyité Hatésaga
(1051 Budapest, Jozsef nador tér 2-4.), mint tamogatoé (a tovabbiakban: Tamogato)

Postacim:1525 Budapest, Postafick 95.

Székhely: 1051 Budapest, Jézsef nador tér 2-4.

Alairasra jogosult képviselsje: Olah Gabor, helyettes allamtitkar
Azonosit6 szam (térzs-szam): PIR térzsszam: 303390
Addszam: 15303392-2-41

masrészrél Erd Megyei Jogli Véros Onkormanyzata mint kedvezményezett (a tovabbiakban:
Kedvezményezett),

Postacim: 2030 Erd, Alsé utca 1-3.

Székhely: 2030 Erd, Als6 utca 1-3.

Azonosité szam (térzs-szam): 731256

Adészam: 15731254-2-13

Penzforgalmi szamlaszam, amelyre a tAmogatés utalasra kertl: 12001008-00209494-00100001
Alairasra jogosult képviseldje: dr. Csézik Laszlo, polgarmester

Tamogaté és Kedvezményezett (a tovabbiakban egyitt: Szerz6d6 Felek) kozott az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel.

A Szerz8dé Felek 2018.03.12-én a ,Kérforgalmii csomépont épitése a Vadlud utcai
csomoépontban a 8104 jelii dton” cimi projektre, VEKOP-5.3.3-17-2017-00012 azonositd szamon

Tamogatasi Szerzédést kotsttek, amelyet 2019.09.18-an, ,a projekt mérféldkovek elérési datumanak
modositasa " targyban médositottak.

A Szerzéd6 Felek megallapodnak abban, hogy a mai napon a Tamogatasi Szerzédést az alabbiak
szerint médositjak:
l.) Az eredeti széveg:

3.3. A projektdokumentacio elkészitésének és Tamogatd részére torténd benyljtasanak hatarideje:
2020.12.11.

Modositott széveg:

3.3. A projektdokumentacio elkészitésének és Tamogaté részére torténd benytjtasanak hatarideje:
2021.12.31.
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Il.) Az eredeti széveg:

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.12.31.

Mddositott széveg:

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.03.31.

IIl.) Az eredeti széveg:

3.4.2. A zar¢ kifizetési igénylés benyuijtasanak hatarideje: 2022.03.31.

Médositott széveg:

3.4.2. A zar¢ kifizetési igénylés benyujtasanak hatarideje: 2023.06.29.

A jelen médosito szerzédés 1. sz. melléklete a Tamogatasi Szerz6dés 3. sz. ,A Projekt mérfoldkévei”

elnevezési mellékletét médositja, és annak helyébe lép ugyanazzal az elnevezéssel.

Az eredeti szerzédés (és az &sszes, mar érvén

yben Iévé korabbi szerzédésmédositas) minden egyéb

kitétele és pontja valtozatlan marad. Jelen szerzédésmodositas akkor Iép. hatalyba, amikor az alabbi

felek kdzul az utolséként alaird is alairta.
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1. sz. melléklet

A PROJEKT MERFOLDKOVEI

Témogatasi szerzédés szama: VEKOP-5.3.3-17-2017-00012
Kedvezményezett: Erd Megyei Jogu Varos Onkormanyzata

Megvalésitani tervezett eredmény leirasa

Az engedélyes terv, a kivitelezési szintii terv, a jogerés épitési engedély
és az épitbipari normagy(jtemény szerinti azonositokkal ellatott tételes
tervez6i koltségvetés, valamint az engedélyes és kiviteli tervhez
kapcsolod6é kéziti biztonsagi auditok ezen idépontig rendelkezésre
fognak allni. A kételezé nyilvanossag, valamint a kozbeszerzés kéltsege
kerl meég elszémolasra. Ezen 6sszegek Erd MJV-nél jelentkezd
kéltségek lesznek.

A kivitelezésre vonatkozé kézbeszerzési eljaras lefolytatasra kertil, mely
koltség a NIF Zrt-nél jelentkezik. Az eljaras lezarasaként
szerzOdeskotésre kerll sor. Az ingatlanszerzési folyamatok ezen
idépontig lezarulnak, mely kéltség Erd MJV Onkormanyzatanal
jelentkezik majd.

Ebben a mérféldkében az Terillet elékészitési feladatok és a kivitelezési
munkalatok 25%-a kerll megvalésitasra (NIF Zrt-nél jelentkezé
koltségek). Miszaki ellenéri  szolgéltatas igénybe vétele, a
projektmenedzsment (25%) (NIF Zrt-nél jelentkez6 kéltségek), valamint a
kételezé nyilvanossag koltségei keriliinek elszamolasra (Erd MJV-nél
jelentkezd koltségek).

Ezen id6pontig a kivitelezés 50%-a elkész(l, valamint biztositasra keril a
miszaki ellendri szolgdltatds és a projekimenedzsment(25%), mely
kéltségek keriilnek elszamolasra. (NIF Zrt-nél jelentkezé kéltségek)

Ezen idGpontig a kivitelezési munkalatok 75% készul el, valamint
biztositasra keril a miszaki ellenéri szolgaltatas és a
projektmenedzsment (25%), melyek kéltsége kerill elszamolasra. (NIF
Zrt-nél jelentkezd koltségek)

Ezen id6pontig a kivitelezési munkalatok 100% készul el, valamint
biztositésra kerlll a miiszaki ellenéri szolgaltatas, a projektmenedzsment
(25%) (NIF Zrt-nél jelentkezé kéltségek), a kotelezé nyilvanossag, és a
kozforgalom szamara torténé megnyitas elétti kozuti biztonsagi audit

| koltségei kertilnek elszamolasra (Erd MJV-nél jelentkezé koltségek).

Mérfoldks M?’."j',""‘i
el elereser!e
tervezett datuma

1. 2021.06.30

2. 2021.12.31

3. 2022.05.31

4, 2022.08.31

5. 2022.11.15

6. 2023.02.28

7. 2023.03.31

Ezen idépontra tervezzilk a projekt fizikai befejezését. Ezen idépontig a
részletes szakmai tartalomban leirt tevékenységek megvalésitasra és
befejezésre keriinek.
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